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Załącznik nr 1 B do SWZ
Znak sprawy: 16/2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


dla zadania pn. Usługa Nadzoru Inwestycyjnego  
dla zadania pn. „Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu”.
I. Definicje

· "Umowa" odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na świadczenie usługi Nadzoru Inwestycyjnego i Pomocy Technicznej dla Projektu pn. „Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków 
w Świeciu”.
· "Wykonawca / Nadzór Inwestycyjny – odnosi się do przedsiębiorstwa/osoby prawnej zatrudnionej przez Zamawiającego dla wykonania usługi opisanej w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). Definicje Wykonawca 
i Nadzór Inwestycyjny mogą być używane wymiennie.

· "Zamawiający" – oznacza Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Świeciu.
· Koszty kwalifikowane - koszty poniesione przez Beneficjenta za realizację Projektu, przewidziane w umowie 
o dofinansowanie.

· Kwalifikowalność kosztów - spełnienie warunków przez Beneficjenta określonych we właściwym Rozporządzeniu oraz umowie o dofinansowanie w zakresie wydatkowanych kosztów.

· „Wykonawca Robót” odnosi się do podmiotu wykonującego Umowę na Roboty / Kontrakt.

· „Umowa na Roboty / Kontrakt” oznacza Umowę dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu

· „Instytucja Wdrażająca" oznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

· „Projekt" odnosi się do Projektu pn. „Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu”.
·  „Godziny pracy” – oznacza czas pracy Biura Wykonawcy, o którym mowa w OPZ a także godziny pracy określone w umowie na roboty. 

II. Opis projektu

Świadczenie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi i pomocy technicznej dotyczyć będzie realizacji projektu budowlanego pn. „Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu” opracowanego w 2022 r. przez Biuro projektów ENVIROTECH – sp. z o.o. w Poznaniu.

Wg. projektu wykonawczego:

1) podstawowe parametry hydrauliczne projektowanej oczyszczalni ścieków: 

·  przepływ obliczeniowy – przepływ średniodobowy: Qdśr = 5.000,00 m3/d

·  maksymalny dopływ w pogodzie suchej: Qhmax = 360,00 m3/h (Q=8 640 m3/d)

·  maksymalny dopływ ścieków w porze deszczowej: Qdmax = 10.000,00 m3/d

·  obliczeniowy dopływ ścieków w czasie deszczu: Qm = 800,00 m3/h 

2) parametry jakościowe ścieków na dopływie do oczyszczalni: 

· BZT5 = 680,00 mg/l

· ChZT = 1147,00 mg/l 

· stężenie zawiesiny ogólnej = 610,00 mg/l 

· stężenie azotu ogólnego = 100,00 mg/l 

· stężenie azotu amonowego = 61,00 mg/l 

· stężenie fosforu ogólnego = 12,90 mg/l 

3) RLM = 56.666
Przedmiotowe zadanie obejmie przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków zapewniającą pełne biologiczne oczyszczenie związków biogennych wraz z gospodarką osadową oraz biogazową. Zamierzone prace będą dotyczyć następujących obiektów technologicznych:

a) Część ściekowa: 

•Komora wygaszenia prędkości zblokowana z komora rozdziału – obiekt modernizowany, 

•Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków – obiekt modernizowany, 

•Przepompownia ścieków – obiekt modernizowany, 

•Stacja zlewcza ścieków dowożonych ze zb. ścieków dowożonych – obiekt projektowany, 

•Osadniki wstępne – obiekty projektowane, 

•Osadnik wstępny/ retencyjny – obiekt projektowany, 

•Zbiornik PIX-u – obiekt projektowany, 

•Reaktor biologiczny – obiekty projektowane, 

•Osadniki wtórne – obiekty projektowane, 

•Budynek pompowni i dmuchaw – obiekt projektowany,  

•Zbiornik wody technologicznej – obiekt projektowany, 

•Zbiornik kożucha i osadu wstępnego – obiekt projektowany, 

•Zbiornik ścieków oczyszczonych – obiekt projektowany.

b) Części osadowej: 

•Zagęszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego – obiekty projektowane, 

•Zbiornik osadu przefermentowanego / zagęszczacz osadu wstępnego – obiekt projektowany, 

•Biofiltr powietrza złowonnego z zagęszczaczy grawitacyjnych – obiekt projektowany, 

•Budynek odwadniania – obiekt projektowany, 

•Wiata osadu odwodnionego – obiekt projektowany, 

•Silos wapna – obiekt projektowany, 

•Budynek operacyjny – obiekt projektowany.

c) Części biogazowej: 

•Wydzielona Komora Fermentacyjna (WKFz) wraz z klatką schodową zewnętrzną przy WKFz – obiekt projektowany, 

•Pochodnia biogazu – obiekt projektowany, 

•Węzeł rozdzielczo-pomiarowy – obiekt projektowany, 

•Stacja odsiarczania – obiekt projektowany, 

•Zbiornik biogazu – obiekt projektowany.

d) Towarzyszące - pozostałe: 

•Trafostacja – obiekt projektowany, 

•Budynek energetyczno-cieplny – obiekt projektowany

•Budynek administracyjno-socjalny z garażem – obiekt projektowany, 

•Place i drogi manewrowe, 

•Sieci międzyobiektowe wraz z niezbędnym uzbrojeniem, komorami zasuw, studniami oraz przepompowniami, 

•Sieć odprowadzająca ścieki oczyszczone do odbiornika tj. rzeki Wdy.

Ponadto w ramach zadania powstanie również instalacja OZE - instalacja fotowoltaiczna do 50 kWp (stanowiąca wydatki niekwalifikowalne).

Inwestycja ma na celu wykonanie oczyszczalni ścieków komunalnych z miasta Świecie, zapewniającej pełne biologiczne oczyszczenie związków biogennych wraz z gospodarką osadową oraz biogazową i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wdy. 

Parametry ścieków oczyszczonych muszą spełniać pozwolenie wodno-prawne nr GD.ZUZ.1.4210.ŚW.52.2021.ŻM 
z dnia 12 sierpnia 2022 r. wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie. 

Projekt uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę:


1. Decyzja nr 413/2023 z dnia 02.10.2023 (ostateczna 25.10.2023 r.) wydana przez Starostę Świeckiego.

2.  Decyzja nr 35/Tz-K/2023 z dnia 19 września 2023 r. (ostateczna 31.10.2023 r.) wydana przez Wojewodę    Kujawsko-Pomorskiego.

III. Zakres zadań Wykonawcy - zakres objęty przedmiotem niniejszego postępowania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi oraz pomoc techniczna 
w ramach przedmiotowego Projektu. 

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestycyjnego, w polegać będzie w szczególności na:

a) opracowaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym a następnie wdrożeniu procedur: zatwierdzenia wniosków materiałowych, odbiorów częściowych robót, odbiorów robót końcowych, rozruchów technologicznych dla poszczególnych urządzeń/obiektów oraz rozruchu dla całej oczyszczalni;
b) pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, funkcji koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisami polskiego prawa, a w szczególności Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.  poz. 275, 834 i 1222);

c) co miesięcznym raportowaniu z realizacji umowy z Zamawiającym,
d) nadzorze nad realizacją umowy na roboty budowlane;

e) monitorowaniu realizacji umowy na roboty łącznie z raportowaniem uwzględniającym wskaźniki rzeczowe i finansowe. Forma raportów powinna być zgodna z zaleceniami jednostki finansującej oraz uzgodniona z Zamawiającym;

f) sprawowaniu profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami;

g) nadzorowaniu rozruchów technologicznych poszczególnych urządzeń oraz na nadzorowaniu rozruchu dla całej oczyszczalni;

h) zapewnieniu stosowania i przestrzegania polskiego prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz obowiązujących przepisów w zakresie bhp i ppoż. przez Wykonawcę robót budowlanych;

i) zapewnieniu, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umowy na roboty;

j) rozliczeniu rzeczowym i finansowym umowy na roboty; 
k) nadzorze nad prawidłowością i terminowością procesu projektowego, jeżeli zajdzie konieczność dokonania zmian w projekcie budowlanym, 
l) przygotowaniu i kompletowaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostką finansującą,
m) inne konieczne działania dla prawidłowej i terminowej realizacji Projektu.
3.2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

a) zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową dla zadania, o którym mowa w pkt II OPZ. 

b) udział w przekazaniu wykonawcy Placu Budowy,

· sporządzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, propozycji wezwań Wykonawców do złożenia wyjaśnień, w tym dotyczących rażąco niskiej ceny,

· pisemna ocena, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, złożonych wyjaśnień przez Wykonawców,
· udział w charakterze konsultanta Zamawiającego w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

3.3. Opiniowanie każdej zmiany do kontraktu wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. W szczególności do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie będzie należało inicjowanie przez każdej zmiany umowy na roboty budowlane poprzez złożenie stosownego wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne. Wniosek składany jest do Zamawiającego w wersji papierowej oraz elektronicznej.
IV. Zakres umowy i oczekiwane rezultaty

4.1 Zakres ogólny Umowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie Kontraktem objętym przedmiotem niniejszego zamówienia. Wszelkie działania Wykonawcy powinny być uzgodnione z Zamawiającym.
4.2 Zakres szczegółowy Umowy

4.2.1 Analiza przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej -  zgodnie z Wykazem dokumentacji.
4.2.2 Nadzór nad robotami budowlanymi, obejmującymi:

1. Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

2. Zatwierdzenie harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przygotowanego przez Wykonawcę,

3. Inicjowanie i prowadzenie narad technicznych z udziałem Zamawiającego na Terenie Budowy, a także 
w każdym przypadku kiedy Wykonawca, Zamawiający lub Wykonawca Robót uznają to za konieczne oraz prowadzenie rejestru narad technicznych, sporządzanie raportów z narad technicznych i przekazywanie kopii raportów uczestnikom narad technicznych i Zamawiającemu; 

4. Zatwierdzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wniosków materiałowych dotyczących: materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niezgodnych z wymogami Zamawiającego.

5. Kontrola sposobu  składowania i przechowywania materiałów na placu budowy.

6. Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Umową na Roboty i kompletności wymaganych atestów, aprobat 
i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia.

7. Kontrola zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu Robót. 

8. Zatwierdzenie Planu BIOZ przygotowanego przez Wykonawcę Robót,

9. Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

10. Żądanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

11. Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów budowy Wykonawcy Robót.

12. Pisemnie opiniowanie na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia żądania, zasadności przedłużenia czasu na ukończenie robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty oraz wyrażanie zgody na przedłużenie czasu na ukończenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.
13. Wydawanie poleceń Wykonawcy Robót w zakresie zawieszenia całości lub części prac w przypadkach określonych Umową na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robót na wznowienie całości lub części Robót w przypadkach przewidzianych w Umowie na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.

14. Przeprowadzanie z Wykonawcami Robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych. Odbiory należy przeprowadzać w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

15. Nadzór na testami i rozruchem technicznym/technologicznym oraz zatwierdzanie instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę Robót w celu przekazania obiektów Zamawiającemu.

16. Akceptacja wszystkich prób i odbiorów przy oddaniu do eksploatacji.

17. Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej (dostarczonej przez Wykonawcę Robót), a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej 
z nadzorowaną budową (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku usb) w ilości ustalonej z Zamawiającym.

18. Skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy Robót wymaganych odpowiednimi zarządzeniami oraz współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

19. Akceptacja przejściowych i końcowych wniosków i raportów Wykonawcy Robót, w tym wniosków o płatność zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w terminach określonych umową z Wykonawcą Robót (od daty otrzymania kompletu dokumentów rozliczeniowych). Forma rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materiały muszą być zgodne z wymogami i wskaźnikami Umowy o dofinansowanie, z obowiązującymi wytycznymi jednostki współfinansującej, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów, jednocześnie umożliwiające Zamawiającemu nadzorowanie kosztów 
i płatności.

20.  Sprawdzanie poprawności faktur Wykonawcy Robót pod względem merytorycznym, rachunkowym 
formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty.

21. Zatwierdzenie  wszelkich dokumentów niezbędnych do wystawienia Protokołu Końcowego i Końcowego rozliczenia Robót budowlanych wraz z pisemnym sprawozdaniem o stanie zrealizowanych robót, wynikających z wymogów okresu gwarancji zgodnie z Umową na Roboty, zawierającym spis  wykonanych  czynności, koniecznych do sporządzenia dokumentów dla prawidłowego zakończenia kontraktu i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

22. Podejmowanie działań doprowadzających do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą Robót.
23. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach, opóźnieniu Robót i planowanych płatności i podejmowanych działaniach naprawczych.

24. Dołożenie wszelkich starań, zgodnie z Umową na Roboty, wyegzekwowania postanowień gwarancyjnych.   

25. W okresie gwarancji przygotowanie (postępowanie wg. Pzp)  pod względem merytorycznym, formalnym 
i finansowym zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy, w przypadku jeśli Wykonawca robót  nie usunie wad  w wyznaczonym terminie. Wykonawca dołoży wszelkich starań, w celu wyegzekwowania wszelkich postanowień gwarancyjnych.

4.3 Obowiązki Zamawiającego

1. Przekazanie Wykonawcy wszystkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, 
w szczególności dokumentacji  projektowej w dacie podpisania umowy. 

2. Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go Wykonawcy Robót.

3. Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też udzielenie Wykonawcy przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw 
do reprezentacji formalnej w tych sprawach. 

4. Uczestniczenie w  naradach koordynacyjnych.

4.4 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego przekazuje teren budowy Wykonawcy robót.

2. Wykonawca działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez Zamawiającego 
w warunkach kontraktowych zamieszczonych w Umowie na roboty i objętych niniejszym OPZ.
3. Wykonawca nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 
czy odpowiedzialności wynikającej z Umowy na Roboty.

4. Wykonawca nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiegokolwiek Odcinka Robót innym Wykonawcom.

5. Wykonawca ma upoważnienie do wydawania zmian w każdej części Umowy na Roboty, w której według jego opinii, jest to potrzebne lub właściwe, jednakże takie upoważnienie musi być uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiającego. 

6. Wykonawca będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach jakie napotkał w trakcie wykonywania Umowy na Roboty.

7. Wykonawca będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby Umowa na Roboty wykonywana była zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożony, przez Wykonawcę. 
8. Wykonawca zaopatrzy swój personel w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

9. Wykonawca zapewni ciągłą, właściwą i skuteczną komunikację, w tym zapewni przepływ informacji pomiędzy nim, Zamawiającym, Wykonawcą robót budowlanych i innymi stronami.

10. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez organ nadzoru budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

11. Wykonawca zapewnia ciągły nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz zapewnia codzienną dyspozycyjność nadzoru.
12. Wykonawca nadzoruje i odbiera wszelkie próby i pomiary wykonywane przez Wykonawcę robót budowlanych.

13. Wykonawca sprawdza jakość wykonywanych robót, nadzoruje i odbiera roboty budowlane.

14. Wykonawca wykona wszelkie inne czynności i zadania nie wymienione w umowie na nadzór inwestorski i umowie o roboty budowlane, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane.

15. Wykonawca w sposób pełny będzie obsługiwał całość spraw związanych z gwarancją na roboty budowlane oraz organizował i przeprowadzał przeglądy pogwarancyjne robót budowlanych.

V. Logistyka i ramy czasowe

5.1 Lokalizacja

Miejsce realizacji Projektu zlokalizowane jest na obszarze gminy Świecie. 

5.2 Data rozpoczęcia i okres realizacji

Planowaną datą rozpoczęcia jest data podpisania umowy, a czas trwania Umowy wynosi 96 miesięcy od dnia podpisania umowy . Na okres realizacji umowy składają się:

a. okres realizacji niniejszego zamówienia w trakcie wykonywania robót budowlanych (36 miesięcy od dnia podpisania Umowy na Roboty)

b. okres wykonywania czynności końcowych związanych z obsługą niniejszej Umowy;

c. 5 letni okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane (po wykonaniu robót budowlanych) - 
licząc od daty podpisania przez zamawiającego Końcowego Protokołu Odbioru Robót dla zadania inwestycyjnego opisanego w §1 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. XI Zobowiązania Dodatkowe.
5.3 Okres gwarancji na roboty budowlane
Zamawiający ustanawia 5-letni okres gwarancji na roboty budowlane od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. Podczas tego czasu Wykonawca musi być dostępny na każde żądanie Zamawiającego 
w celu nadzorowania badań gwarancyjnych prowadzonych przez Wykonawcę robót (które będą się odbywały co pół roku), reagowania na każdą wadę jakiegokolwiek urządzenia czy obiektu jaka wystąpi podczas eksploatacji oczyszczalni, dokonania odbioru ostatecznego (po okresie zgłaszania wad) i, o ile zajdzie taka konieczność, polubownego rozstrzygania sporów. Koszty takiej gotowości muszą być wyliczone i włączone w cenę oferty.  W okresie zgłaszania wad Wykonawca nie ma obowiązku utrzymywania pełnego biura Wykonawcy.
VI. Wymagania

6.1 Personel

6.1.1 Wykonawca musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru inwestorskiego zgodnie 
z przepisami polskiego prawa budowlanego. 
6.1.2 Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robót i zatrudnić stosowny niezbędny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji Umowy.

Wykonawca Wykonuje swoje obowiązki w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu personelu kluczowego, opisanego w SWZ, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku konieczności zastąpienia danego eksperta kluczowego innym ekspertem lub w przypadku konieczności zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na zastępstwo lub jako personel dodatkowy musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danego eksperta i podlega akceptacji Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji określonej w zdaniu następnym. W przypadku czasowej (nie dłuższej jednak niż 20 dni) nieobecności osoby wchodzącej w skład personelu kluczowego, spowodowanej chorobą lub urlopem, wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na pełnienie zastępstwa w tym czasie przez innego specjalistę kluczowego spełniającego także wymagania określone w SWZ. W przypadku nieobecności przekraczającej 20 dni konieczne jest zastępstwo specjalisty, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

6.1.3 Wykonawca musi zapewnić swojemu zespołowi specjalistów i inspektorów nadzoru niezbędnego wsparcia 
i pomocy technicznej innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji niniejszej Umowy i Umowy na Roboty (np. geodeta, radca prawny, hydrogeolog, specjalista ds. ochrony bhp i ppoż., ekspert materiałoznawstwa, itp.).

6.1.4 Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjaliści) jest zobowiązany do pozostawania w dyspozycji Zamawiającego w następującym zakresie:

a. Inżynier Rezydent/Kierownik Zespołu - wymagana obowiązkowa obecność w Biurze Wykonawcy co najmniej trzy razy w tygodniu po 4 godz., ponadto, w każdym przypadku kiedy okaże się to konieczne, Kierownik Zespołu stawi się na każde wezwanie po uprzednim zawiadomieniu z dwu dniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego,

b. Inspektorzy nadzoru - wymagana obecność na terenie budowy, w godzinach pracy na budowie, w tym przynajmniej: 

·    Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej – w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, uwzględniającym postęp tych robót ale nie mniej niż 3 razy w tygodniu po 
4 godziny. 

·    Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, uwzględniającym postęp tych robót ale nie mniej niż 3 razy 
w tygodniu po 4 godziny. 

·    Pozostali inspektorzy, w tym Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjno-elektrycznej) 
w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, uwzględniającym postęp tych robót ale nie mniej niż 2 razy w tygodniu po 4 godziny. 

Uwaga: 

Zamawiający oczekuje obecności w każdy dzień roboczy w biurze Wykonawcy przynajmniej jednej osoby, 
o których jest mowa w pkt. 6.1.2 ppkt c) SWZ. 

6.1.5 Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osobę pełniącą funkcję Inżyniera Rezydenta/Kierownika Zespołu, która będzie miała z Wykonawcą usługi lub podwykonawcą podpisaną umowę o pracę zgodnie z  w art. 25 Kodeksu pracy i wykonywała pracę  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 878, 1222). W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza  zatrudnienie pracowników na podstawie regulacji prawnych kraju macierzystego. 
Do zakresu obowiązków Inżyniera Rezydenta, wykonującego czynności w zakresie realizacji zamówienia będzie należało  w szczególności:

· kierowanie zespołem specjalistów i zarządzanie projektem; 

· egzekwowanie jakości i terminowości nadzorowanych robót, wykonywanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną;

· prowadzenie analizy harmonogramu rzeczowo-finansowego i postępu robót;

· analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy;

· współpraca z Zamawiającym, projektantami i innymi zespołami technicznymi;

· nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww.  osobę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 2 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązania stosunku pracy.

Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 7 dni od dnia poinformowania Zamawiającego o rozwiązaniu stosunku pracy zobowiązany jest zatrudnić w to miejsce inną osobę do wykonywania czynności wskazanych powyżej. Zamawiający uprawniony będzie na każdym etapie realizacji umowy do kontroli spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę.

6.1.6 Personel kluczowy wymieniony powyżej w pkt. 6.1.4 jest składem minimalnym, którym musi dysponować Wykonawca w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zapewnić na stanowiskach kluczowych specjalistów osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branżach i zakresie gwarantującym wykonanie wszelkich robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.

6.1.7 Wykonawca powinien zapewnić kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania kontraktu na roboty, np. poza wskazanymi 
w ofercie kluczowymi specjalistami należy zapewnić m.in. projektantów w branżach wchodzących 
w zakres przedmiotowego zamówienia publicznego, a nie wskazanych jako kluczowi specjaliści, na potrzeby dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej, specjalistę ds. BHP czy technologa na potrzeby przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni. Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego.

VII. Raporty

7.1 Wymagania odnośnie składania raportów

Wykonawca zobowiązany jest do składania następujących raportów: Raportów Miesięcznych oraz Końcowego dla zakresu objętego Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o Umowie na roboty i Umowie z Wykonawcą oraz rozdzielnik dokumentu, a także prezentacja jednostek biorących udział w zarządzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy z Wykonawcą oraz krótki opis Umowy. 

a. Raport miesięczny – jest sprawozdaniem z nadzoru Wykonawcy nad Umową na Roboty objęte niniejszym opisem przedmiotu zmówienia i tylko pośrednio odnosi się on do działalności Wykonawcy. Podstawę do jego sporządzenia stanowi Miesięczny Raport Wykonawcy Robót. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego 
w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym od momentu podpisania przez Zamawiającego Umowy na Roboty. W raporcie należy uwzględnić roboty zakończone 
i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt Wykonawcy Robót. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez Wykonawcę jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia Stron. Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki

b. Raport końcowy – stanowić będzie rozliczenie Wykonawcy z jego działania podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane objęte niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.  Raport końcowy winien być przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od wystawienia końcowego świadectwa płatności dla ostatniej z Umów na roboty objętej niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. Raport musi zawierać szczegółowe dane dotyczące zakresu / kwot robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

7.2 Procedura przekazywania raportów.

Raporty przekazywane do zatwierdzenia przez Zamawiającego powinny być w formie elektronicznej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Wykonawca przekaże Raporty w formie elektronicznej (na nośniku usb) i w wersji papierowej, zgodnie z umową. 

7.3 Terminy i częstotliwości przekazywania raportów

Raporty powinny być sporządzone przez Wykonawcę i przesyłane do Zamawiającego w terminach jak określono poniżej.

a. Raporty miesięczne. 

Raporty miesięczne będą przekazywane w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
b. Raport końcowy z prac Wykonawcy.

Raport końcowy będzie przekazany w terminie 30 dni od końcowej płatności dla Wykonawcy robót budowlanych.
7.4 Ilość przekazywanych egzemplarzy

Wykonawca powinien przekazywać raporty zatwierdzone przez Zamawiającego w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. 
w wersji elektronicznej (na nośniku usb).

7.5 Język raportów

Raporty wykonywane będą w języku polskim.

VIII. Monitoring i ocena

Usługi Wykonawcy będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz zaangażowania sił i środków zgodnie z zawartą Umową i Umową. 

Monitoring i kontrola będą prowadzone przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione są również jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydatkowania środków jak również inne organy uprawione w świetle obowiązującego strony Umowy i Umowy na roboty.

Biuro Wykonawcy powinno być wyposażone w system monitoringu uzgodniony z Zamawiającym, umożliwiający Zamawiającemu bieżącą kontrolę pracy personelu Wykonawcy,.

IX. Biuro Wykonawcy 
9.1 Wykonawca powinien posiadać biuro w miejscu umożliwiającym najbardziej skuteczne wykonywanie zadań Zespołu. Wykonawca winien utworzyć biuro w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Biuro powinno być umeblowane, instalację wodociągową i kanalizacyjną, instalację elektryczną i ogrzewanie, dysponować dostępem do łączności telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak powinna pozwalać na sprawne operowanie 
w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadać pomieszczenie do spotkań i narad z udziałem zespołu Wykonawcy, Wykonawcy robót i Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie po utworzeniu biura winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wskazując dokładne dane adresowe i teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Wykonawcą będzie prowadzona z uwzględnieniem wspomnianych danych.    

9.2 Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz, połączenia telefoniczne, etc) jak również wszelkie koszty związane z zakupem/wynajęciem, ubezpieczeniem i eksploatacją środków transportu będą pokryte przez Wykonawcę. Wszystkie potrzeby związane z transportem w celu wypełnienia obowiązków Wykonawcy powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę. Wszelkie wydatki związane 
z utrzymaniem biura i zaplecza, a nie wymienione powyżej,  będą ponoszone przez Wykonawcę, w tym koszt pełnego ubezpieczenia biura, wraz z wyposażeniem, od ognia, powodzi i kradzieży zostaną poniesione przez Wykonawcę.

9.3 Biuro powinno być wyposażone we wszelkie urządzenia, w stopniu umożliwiającym wykonywanie w nim wszystkich obowiązków Wykonawcy a zwłaszcza,
9.3.1 system komputerowy wraz z oprogramowaniem (oprogramowanie musi być kompatybilne 
z oprogramowaniem Zamawiającego). 

Wykonawca musi być wyposażony we wdrożone oprogramowanie stanowiące zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów. Oprogramowanie musi usprawniać wykonywanie czynności Wykonawcy, o których mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz współpracę ze wszystkimi innymi podmiotami współpracującymi przy realizacji niniejszej Umowy.  

Oprogramowanie musi współpracować z aktualną biblioteką wzorów dokumentów opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

System zastosowany przez Wykonawcę musi  posiadać funkcje i możliwości: 

· przechowywania różnych dokumentów elektronicznych;

· zapisu i odtwarzania dokumentów zarchiwizowanych będących plikami multimedialnymi;

· posiadać hasła dostępu wraz z poziomem dostępu;

9.3.2 środki łączności m.in.:
· telefony komórkowe,

· dostęp do Internetu.
9.3.3 niezbędne środki transportu,
zarówno dojazdy specjalistów do miejsca pracy jak i poruszanie się w trakcie wypełniania obowiązków Wykonawcy powinny być uwzględnione przez Wykonawcę poprzez zakup lub wynajęcie stosownych środków transportu w liczbie pozwalającej na sprawne działanie, dla zespołu Wykonawcy. Eksploatacja 
i ubezpieczenie środków transportu muszą być ujęte w cenie usługi.

9.4 
Wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania w swoim biurze.

X. Wymagania dotyczące procedury rozliczania robót przez Wykonawcę
Procedura rozliczania robót musi być przeprowadzona przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi jednostki współfinansującej – NFOŚiGW i musi obejmować w szczególności następujące etapy:

· złożenie Wykonawcy kart obmiaru/postępu robót wraz załącznikami w formie elektronicznej przez Wykonawcę robót,

· weryfikacja kart obmiaru/postępu prac Wykonawcy robót przez Wykonawcę ,

· złożenie przez Wykonawcę robót wniosku o płatność,
· zatwierdzenie wniosku o płatność przez Wykonawcę,
· przekazanie podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego wniosku o płatność do jednostki współfinansującej – NFOŚiGW.
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji kart postępu robót wraz z załącznikami (np. szkice, plany sytuacyjne, obliczenia itp.,). 

Ponadto Wykonawca będzie przekazywał wnioski o płatność w formie wydruku w liczbie 3 egz. dla Zamawiającego  oraz 1 egz. dla Wykonawcy robót.  

XI. Zobowiązania Dodatkowe

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia czasu realizacji zamówienia objętego nadzorem lub Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przekroczy termin wykonania robót i tym samym wydłużenia czasu pracy Wykonawcy ponad czas umowny, to Wykonawca ma obowiązek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym. 
W przypadku przerw w realizacji robót budowlanych wynikających z trwałego zaprzestania przez Wykonawcę robót (zerwania umowy) lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do wykonania w ciągu 21 dni od daty zerwania umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane:

1) inwentaryzacji stanu istniejącego budowy (tabelaryczne zestawienie robót pozostałych do wykonania wraz 
z ich przedstawieniem na załączniku graficznym) – w tym inwentaryzacji geodezyjnej,

2) dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór Wykonawcy 
na dokończenie robót budowlanych.

W przypadku zerwania umowy na roboty budowlane, odstąpienia lub rozwiązania umowy na roboty budowlane Zamawiający nie przewiduje rozwiązania umowy z Wykonawcą. Wykonawcy usługi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji w przypadku realizacji robót dodatkowych bądź zamiennych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem. 
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